

ПРИНЯТО
Педагогическим советом школы

Протоколом №9
«28» августа 2015 г.



УТВЕРЖДЕНО
Директором ОУ
Т.О. Вяткиной
Приказом №01-01-11/135
«03» сентября 2015 г.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	2015-2016гг.	Приведение локальных актов ОО в соответствие ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение обследования ОО по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	сентябрь - декабрь 2015г.	Сбор и анализ информации (кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические ресурсы) по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ
1.3	Изучение нормативно-правовой базы Министерства образования и науки РФ и МОПОСО по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015г.- март 2016г.	Организация мероприятий по ознакомлению с нормативными документами, с целью использования их в практической деятельности ОО по введению ФГОС ОВЗ
1.4	Изучение методических рекомендаций из Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации и работе с обучающимися с ОВЗ	сентябрь 2015г. – март 2016г.	Организация совещаний с педагогическими работниками ОО Доведение методических рекомендаций до сведения педагогических работников ОО
1.5	Проведение мониторинга ресурсов для создания в ОО условий для реализации ФГОС ОВЗ	август 2015г. – май 2016г.	Обобщение материалов мониторинга. Разработка карты готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ Создание плана-графика поэтапного создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
1.6	Изучение и выявление особенностей примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр, в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	апрель 2015г. - май 2016г.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ в части учета региональных, этнокультурных особенностей и школьных условий при разработке основных образовательных программ ОО
II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015г.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством, размещения информации на сайте ОО	сентябрь 2015г.- май 2016г.	Размещение информации на сайте МАОУ-СОШ № 168
2.3	Изучение алгоритма разработки адаптированной основной общеобразовательной программы ОО при участии родителей (законных представителей), педагогических работников, органа государственного управления ОО	май 2015г.	Подготовка проектов локальных актов ОО
2.4	Разработка и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы ОО, рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности:	2016г.	Издание локальных актов ОО
2.5	Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ:	2015-2016гг.	Издание локальных актов ОО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации	2016г.	Издание локальных актов ОО
2.7	Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ	2015-2016гг.	Издание локальных актов ОО
2.8	Внесение необходимых изменений в Устав МАОУ-СОШ № 168	2016г.	Внесение изменений в Устав МАОУ-СОШ №168

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
2.9	Организация работы в школе творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ по осмыслению и передачи опыта работы, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	2015-2016гг.	Создание творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ
2.10	Организация изучения мнения участников образовательного процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ	2016-2017гг.	Изучение мнения участников образовательного процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ по итогам анкетирования, контрольных внутришкольных мероприятий
2.11	Участие в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ	2016-2017гг.	Участие в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ
2.12	Проведение педагогических совещаний по проблеме введения ФГОС ОВЗ	2016-2017гг.	Корректировка программы введения ФГОС НОО
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Июль 2015 года – декабрь 2018 года	Реализация плана-графика повышения квалификации администрации и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Проведение практико-ориентированного семинара «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»	декабрь 2017 года	Участие педагогических работников, работающих в системе начального общего образования в методическом семинаре
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Использование полученных из Министерства образования и науки РФ методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	апрель – август 2016 года	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5.1	Участие в совещаниях, конференциях, семинарах,	2016 –2018гг.	Проведение педагогических советов в образовательной

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
	вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		организации по вопросам введения ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте МАОУ-СОШ № 168 информационного ресурса, посвященного вопросам внедрения ФГОС ОВЗ в школе	февраль 2016 года	
V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Анализ и оценка материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.	сентябрь 2015г. – август 2016г.	План развития материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2	Оборудование здания и территории школы с целью обеспечения доступности образовательной среды школы для детей с ограниченными возможностями здоровья	июнь-август 2016г.	Создание пандуса. Размещение информационных и предупреждающих знаков. Выделение парковки для инвалидов. Модернизация поручней и перил в здании.
5.3	Обеспечение информационной открытости МАОУ-СОШ № 168 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016-2018гг.	Создание и ведение раздела сайта, где размещена информация по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.4	Обеспечение контролируемого доступа к школьным и сетевым информационно-образовательным	2015-2018гг.	Обеспечение контролируемого доступа к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет.